



DESARROLLO DE SOFTWARE – CICLO 3 - Grupos 11-12

SPRINT 1

EQUIPO: Grupo 13

Product Owner:

Juan Jose Acevedo cc. 1036965349

Scrum Master:

Kether Leal cc. 1152200720

Development team:

Valentina García Franco cc. 1002609558

Development team:

Santiago Henao Castellanos cc.1002636004

Database administrator:

Brayhan Valencia cc. 1060655565

¿Cuáles actividades del sprint se cumplieron?

En el Sprint 1. El cual comenzó el 08/08/2022 y finaliza el 21/08/2022, se tenía como objetivo llevar a cabo las siguientes actividades como parte del Sprint 1:

Actividades

Sprint	Tarea	Definition of Done
Sprint 1	Conformación de equipos de trabajo	El equipo tiene cinco personas
Sprint 1	Creación de una organización en GitHub	Existe un <i>link</i> para la organización de GitHub del equipo
Sprint 1	Creación de un repositorio de ejemplo dentro de la organización, donde cada miembro evidencie un commit	Es posible evidenciar al menos un commit de cada miembro en un repositorio dentro de la organización

De las anteriores Tareas todas se llevaron al Definition of Done, es decir, todas lograron realizarse.

- Se conformó el grupo de trabajo bajo el nombre de: Grupo 13. Conformado por los siguientes integrantes y sus respectivos roles:
 - Product Owner Juan Jose Acevedo
 - Scrum Master Kether Leal
 - Development team Valentina García Franco
 - Development team Santiago Henao Castellanos
 - Database administrator Brayhan Valencia
- Se creó una organización en Github con el nombre de Grupo-13-Mintic

• En la organización se creó un repositorio ejemplo llamado: PROYECTO-CICLO-3. En este, cada miembro del grupo realizó un commit.

Link al repositorio: https://github.com/Grupo-13-Mintic/PROYECTO-CICLO-3

Link al video de evidencia: video evidencia

¿Qué preguntas o dificultades surgieron durante el desarrollo del sprint?

• Hace falta claridad con respecto a los roles y su papel específico